

Kaposvári Szakképzési Centrum

2020. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerzés és teljesítésének várható időpontja
1.	Távhő beszerzése	Távhő beszerzése 36 hónapra, összesen 27.883 GJ	Uniós eljárásrend	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	2020. március	2020. október
2.	Villamosenergia beszerzése a Kaposvári SZC tagintézményei részére 2020-2021. tanévre	Villamosenergia beszerzése 430.000 kWh HMKE termelés mellett	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020. május	2021. augusztus
3.	Földgáz beszerzése a Kaposvári SZC tagintézményei részére 2020-2022. gázévre	Földgáz beszerzése, tervezett mennyiség: 866.000 m ³	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. április	2022. október
4.	IKT eszközök beszerzése a GINOP-6.2.3-17-2017-00005 projekt keretén belül 1.	10 db laptop, 5 db laptop, 4 db laptop, 13 db laptop, 13 db laptop, 17 db laptop, 10 db laptop, 57 db laptop	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyújranyitás	2020. március	2020. június
5.	IKT eszközök beszerzése a GINOP-6.2.3-17-2017-00005 projekt keretén belül 2.	54 db tablet, 40 db tablet	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyújranyitás	2020. március	2020. június

6.	IKT eszközök beszerzése a GINOP-6.2.3-17-2017-00005 projekt keretén belül 3.	Billentyűzet 5 db, pendrive 23 darab, pendrive 7 darab, pendrive 30 darab, monitor 5 db, hangszóró 5 db, hangszóró 14 db, asztali PC 20 db, monitor 27 db, asztali PC 7 db, monitor 83 db, asztali PC 40 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyújranyitás	2020. március	2020. június
7.	IKT eszközök beszerzése a GINOP-6.2.3-17-2017-00005 projekt keretén belül 4.	Asztali PC 1 db, monitor 5 db, asztali PC 5 db, asztali PC 61 db, monitor 3 db, asztali PC 3 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyújranyitás	2020. március	2020. június
8.	IKT eszközök beszerzése a GINOP-6.2.3-17-2017-00005 projekt keretén belül 5.	Nagy teljesítményű szerver 4 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyújranyitás	2020. március	2020. június
9.	IKT eszközök beszerzése a GINOP-6.2.3-17-2017-00005 projekt keretén belül 6.	Különböző IKT eszközök beszerzése 74 tételsorban összesen 1.294 db	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. március	2020. június

10.	IKT eszközök beszerzése a GINOP-6.1.3-17-2018-00016 projekt keretén belül 1.	Asztali PC 2 db, monitor 2 db, notebook 32 db, tablet 36 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2020. március	2020. június
11.	IKT eszközök beszerzése a GINOP-6.1.3-17-2018-00016 projekt keretén belül 2.	Interaktív tábla 8 db, projektor 5 db, projektor 7 db, vetít vászon 1 db, aktív hangszóró 2 db, kiegészítő hangszóró 2 db, bluetooth hangszóró 12 db, USB mobil interaktív eszköz 4 db, wireless interaktív eszköz 1 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2020. március	2020. június

12.	Digitális Közösségi Alkotóm hely m ködtetéséhez szükséges továbbképzés beszerzése – megismételt eljárás	1. Bevezetés az alkotópedag ógiai módszertanb a, alkotó eszközök a gyakorlati oktatásban, makerspace környezetbe n I. 60 órás akkreditált képzés - 12 f 2. Alkotópedag ógiai oktatás a gyakorlatban , makerspace környezetbe n II. 60 órás akkreditált képzés - 1 f	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020. július	2021. február
13.	Energiahatékonysági projekt megvalósítása, szolgáltatási szerz és keretében végzett világításkorszer sítéssel a Fényes Okos Iskolák program keretében	10 intézmény esetében világításkors zer sítés	Uniós eljárásrend	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	2020. november	2032. december